

## Lisa 1. Hiiumaa Metsaseltsi 29.03.2014 üldkoosoleku protokollile- arengukava vahekokkuvõte ja täiendused

Täiendada Hiiumaa Metsaseltsi arengukava 7.peatükki järgnevalt:

### 7.2 Prioriteetsed valdkonnad ja tegevused

#### 7.2.1 Eesmärk I Info ja koolitus

| Tegevused *   | Kes?              | Aeg                           | Vahekokkuvõte juuli 2010-aprill 2011   | Vahekokkuvõte mai 2011-mai 2012                                      | Vahekokkuvõte mai 2012-mai 2013  | Vahekokkuvõte mai 2013-märts 2014  |
|---|-------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Rühmanõustamised (rahastamine läbi Hiiumaa Metsaseltsi metsaühistute meetme taotluse)</li> </ul> | Juhatus           | Aastas 5-6                    | 2010 toimus 8, 2011 seni toimunud 3 rühmanõustamist, rahastamine läbi EMK  | 2011 toimus 9 (osavõtjaid 188), 2012 seni toimunud 4 rühmanõustamist | 2012 toimus 12 õppepäeva, osalejaid kokku 297. 2013 seni toimunud 3 õppepäeva.   | 2013 toimus 7 õppepäeva, osalejaid kokku 179. 2014 seni toimunud 1 õppepäev. EMK rahastusel 2014.a piir 600 eur/õppepäev, 2000 eur/aastas. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Erametsaomanike koolitused (rahastamine otse SA Erametsakeskuse poolt)</li> </ul>                | SA Erametsakeskus | Hiiumaal harva, mandril tihti | 2011 a jaanuaris toimus puidumüügi koolitus, mis oli väga edukas, edaspidi ootame EMK korraldatavat maksundusalast koolitust Hiiumaal. | 19.jan 2012 Kärddlas maksunduskoolitus metsaomanikele                | 01.02.2013 Kõrgesaares SA Erametsakeskuse seminar puiduenergeetika kasutusvõimalustest Hiiumaal.   | Perioodi jooksul ei ole Hiiumaal EMK rahastusel koolitusi toimunud.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kodulehe arendamine ja käigushoid-mine</li> </ul>  | Tugisiik          | Pidev                         | <b>Toimub.Täiendus arengukavasse 07.05.2011 üldkoosolekul:</b><br>Kodulehel seni klientitsoonis olevat infot võiks osaliselt           | Muudatus veel tegemata   | Esitasime 2013 a LEADER meetmesse kodulehe uuendamiseks taotluse, kahjuks raha ei saanud. Nüüd peame otsima alternatiivseid rahastusvõimalusi. Tugisiiku aeg sai nov.2013 läbi, nüüd | Tehnilisi uuendusi ei ole toimunud, kodulehte uuendab juhatuse esimees vabatahtliku tööna.   |

|   |                                  |               |   |  |  |   |
|---|----------------------------------|---------------|---|--|--|---|
|   |                                  |               | esitada avalikult kõikidele.                            |  | peavad juhatuse liikmed sellele oma vabatahtliku tööd panustama.         |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Meili listi kaudu erametsanduslase info edastamine</li> </ul>      | Kõik liikmed, peamiselt tugiisik | Pidev         | Toimub  | Toimub   | Toimub, alates dets 2013 peamiselt juhatuse liikmete vabatahtliku tööna. | Toimub, vabatahtliku tööna, liikmete panus listi infovahetusse hoogustunud. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Erametsanduslane individuaalnõustamine</li> </ul>                  | Konsulendid                      | Pidev         | Toimub, mahud suurenevad                                | Toimub, mahud suurenevad                       | Toimub   | Toimub  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hiumaa Metsaseltsi tutvustavad materjalid ja trükised</li> </ul>   | Juhatus                          | Uuendada 2011 | Praegu meil ei ole konkreetset rahastus võimalust teada | Tõenäolisest võimalik läbi BACES projekti 2012 | Ei ole veel uuendatud  | Ei ole veel uuendatud   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Metsamajanduslike proovitükkide rajamine õppe eesmärgil</li> </ul> | Loodav töögrupp                  | Alates 2011   | Veel alustamata   | Veel alustamata                                | Ikka veel alustamata   | Ikka veel alustamata  |

### 7.2.2 Eesmärk I

### Majandustegevus, teenuste arendamine

| Tegevused  | Kes?    | Aeg   | Vahekokkuvõtte juuli 2010-aprill 2011   | Vahekokkuvõtte mai 2011-mai 2012  | Vahekokkuvõtte mai 2012-mai 2013 | Vahekokkuvõtte mai 2013-märts 2014 |
|--|---------|---|---|---|----------------------------------|------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasvava metsa oksjonite korraldamine</li> </ul> | Juhatus | Esimene 2010 sept, edaspidi 2 oksjonit aastas | Alustasime 2010 novembris, 2011 a majanduskoostöö projektina taas kavas korraldada.   | 2011/2012 raieperioodiks otsustasime oksjone mitte korraldada tulenevalt sūgisest vihmaperioodist ja turuolukorrast | Ei toimunud                      | Ei toimunud                        |
|  |         |   | Toimib, võib-olla on vaja koostööpartneri vahetamist kaaluda, sest on negatiivset tagasisidet.<br><br><b>Täiendus arengukavasse 07.05.2011 üldkoosolekul:</b> | Toimib, nüüd saadetakse   | Toimivad ühistellimused          |                                    |

|  |          |   |  |  |  |  |
|--|----------|---|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Metsamajanduskavade ühistellimine</li> </ul>  | Tugiisik | Pidev protsess  | Edaspidi konkretiseerida puudused metsamajanduskavades ja saata nendest tagasiside, läbi selle saame metsamajanduskavade kvaliteedi taseme tõusule kaasa aidata. | metsaomanikele enne kehtestamist kavade tutvumiseks .  | Toimivad ühistellimused, 12.juulil 2012 metsakorralduse õppepäev.  | Toimivad ühistellimused.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Taimede ühistellimised</li> </ul>   | Tugiisik | Hiljemalt märts igal aastal                             | 2011 ei toimunud, nii taimepõua kui vähese huvi tõttu  | 2012 ostime 8000 taime läbi EEML ühistellimuse   | 2013 ostime 2500 istikut   | 2014 ühistellimusega taimed Saaremaalt. Tulemus ja kvaliteet selgub kevadel. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Maapinna ettevalmistuse ühistellimine, dokumentatsiooni vormistamine ja konsulteerimine</li> </ul>  | Tugiisik | Kas kevadel või juuli-august, oleneb nõudlusest         | Liikmeid teavitatud, 26.04.2011 toimus vastav õppepäev, konkreetse töö vastu huvi väike  | 2011 sügisel oli liiga märg  | Ei toimunud  | Ei toimunud  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PRIA Meetmest 1.5 metsatehnika ühistellimused, taotluste vormistamine ja konsulteerimine</li> </ul> | Tugiisik | Voorud kuni 2013.a.-ni sept keskel, eeltöö juuni - sept | 2010 detsembris esitatud taotlus edukas, saime toetusotsuse 61637,31 eurot   | 2011 detsembris esitatud taotlus edukas, saime toetusotsuse 40113,02 eurot                       | 2012 oktoobris esitatud taotlus edukas, saime toetusotsuse 6608,06 eurot. Suurema tehnika taotlusaeg on nüüd läbi. | 2013 oktoobris esitatud taotlus edukas, saime toetusotsuse 7072,06 eurot     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Liikmete omavaheline teenuste osutamine ja kompetentsi jagamine</li> </ul>                          | Liikmed  | Pidev   | Võiks olla aktiivsem, infovahetust ka vaja hoogustada.   | Sellel eesmärgil toimunud liikmete metsatehnikat tutvustavad õppepäevad 03.09.2011 ja 03.03.2012 | Metstehnika õppepäev Puliste MTJ-s 23.septembril 2012  | Liikmed jaganud oma kompetentsust õppepäevadel.                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Liikmete kompetentside kaardistamine ja kompetentsikaardi koostamine</li> </ul>                     | Juhatus  | 2011...2012   | Pole veel alustatud  | Esitasime selleks sept 2011 LEADER-isse projekti, mis kahiuks ei saanud rahastust                | 2012 esitasime taotluse uuesti, seekord saime rahastuse. Projekt veel ellu   | Projekt veel ellu viimata, rahastus kasutada kuni 2014 ja lõnni.             |

|                           |  |  |  |          |  |
|---------------------------|--|--|--|----------|--|
| kompetentskvalifikatsioon |  |  |  | viimata. |  |
|---------------------------|--|--|--|----------|--|

### 7.2.3 Eesmärk III

### Eestkoste

| Tegevused   | Kes?    | Aeg   | Vahekokkuvõtte juuli 2010-aprill 2011   | Vahekokkuvõtte mai 2011-mai 2012   | Vahekokkuvõtte mai 2012-mai 2013   | Vahekokkuvõtte mai 2013-märts 2014  |
|---|---------|-------|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Liikmete huvide kaitsmine tekkinud probleemide korral, juriidilise nõuande saamise korraldamine</li> </ul>         | Juhatus | Pidev | Toimub, suuri probleeme pole otseselt tekkinud, kuid mured on ikka jahinduse teemadel: keegi ei võta vastutust ulukikahjustuste eest.     | Metsateede ümarlaud käivitatud 2011 novembrist alates                    | Ei ole muutusi.  | EEML liikmesorganisatsioonina on võimalik kasutada advokaat Indrek Veso juriidilist nõuannet.   |
| Liikmete esindamine ja huvide kaitsmine vabariiklikul tasandil, Vabariigi Valitsus ja Ministeeriumid, Eesti Erametsaliit, Eesti Jahimeeste Liit, RMK jne. | Juhatus | Pidev | Toimub, suurimad mured ikka uue Jahiseaduse venimisega.   | Toimub läbi Eesti Erametsaliidu  | 2013 a aprillist alates osalemine EEML juhtimises. 03.mail 2013 HMS liikmete kohtumine Kärđlas keskkonnaministriga.  | Jätkub osalemine EEML juhtimises.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Liikmete esindamine ja huvide kaitsmine Hiiumaa tasandil</li> </ul>  | Juhatus | Pidev | Toimub, aga ikka suurim mure ulukite arvukus.<br><b>Täiendus arengukavasse 07.05.2011 üldkoosolekul:</b> seltsil propageerida ulukikaitse | Aedade õppereisil käidud mais 2011, esitatud ka meetmesse 1.5.1 taotlus, | Osalemine Hiiumaa Arengukava koostamisel, sisendite andmine 05.01.2013 arvukus.<br><b>Täiendus arengukavasse 25.05.2013 üldkoosolekul:</b> 1. HMS võiks aktiivsemalt sekkuda maakonna jõgede suudmete puhastamisele. 2 | Osalemine Hiiumaa jahindusnõukogus .Koostöös Kotkaklubiga 18.septembril 2013 Paladel loeng kotkastest. Teiste eesmärkide teostamisega ei ole perioodil mõtetest |

|   |         |       |   |   |  |   |
|---|---------|-------|---|---|--|---|
| kaitsmine Hiiu maal kasvatam  |         |       | aedade rajamist ja teha tööd ikka ka selleks, et ulukite arvukust oleks Hiiu maal võimalik vähendada. | aga aiad on kallid (1 ha jaoks 23110 eur)                         | saadmete parustamiseks 2. HMS võiks aidata noorte looduskaitsealasele koolitusele. Koostööpartneriteks võtta koolid ja lasteaiad. 3. Huvide kaitseks võtta kotkastega seotud probleemid. | 3. perioodi meetest kaugemale jõutud. <b>29.03.2014 üldkoosoleku otsus: Kutsuda jõesuudmete töörühm kokku 2014.a mai I pooles</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Koostöö ja suhtlemine omavalitsustega, Hiiu Maavalitsuse ja HOL-iga.</li> </ul>  | Juhatus | Pidev | Toimub, aga mitte väga aktiivselt   | Koostöö läbi metsateede ümarlaua ja ISLEPACT energeetika töörühma | Energeetikaseminar 01.veebruaril Kõrgessaares  | Koostöö on tihe.  |
| Koostöö ja suhtlemine ühiskondlike organisatsioonidega: Hiiu maa Kodukant, Hiidlaste Koostöökogu, Hiiu maa Turismiliit, Hiiu maa jahindusorganisatsioonidega jne. | Juhatus | Pidev | Toimub.   | Toimub.   | Toimub.  | Toimub.   |

#### 7.2.4 Eesmärk IV

#### Koostöö

| Tegevused   | Kes?    | Aeg   | Vahekokkuvõtte juuli 2010-aprill 2011                             | Vahekokkuvõtte mai 2011-mai 2012                  | Vahekokkuvõtte mai 2012-mai 2013       | Vahekokkuvõtte mai 2013-märts 2014                             |
|---|---------|-------|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Koostöö teiste organisatsioonidega, sh.</li> </ul> | Juhatus | Pidev | Toimub<br><b>Täiendus arengukavasse 07.05.2011 üldkoosolekul:</b> | Ei ole veel toimunud, põhjuseks keerulised seisud | Seoses jahiseaduse muudamisega vaikelu | Alustatud koostööd jahirendi lepingu näidise väljatöötamiseks. |

|  |         |                                      |   |   |  |   |
|--|---------|--------------------------------------|---|---|--|---|
| jahimeestega   |         |                                      | Seltsi liikmetele organiseerida jahindust tutvustav kursus.                             | Jahiseadusega   | uueaastasega vahetu  | 29.11.2013 esimene kokkusaamine.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Maaparandusalased koostööprojektid</li> </ul>           | Juhatus | Taotlusvoorud meede 1.8 on oktoobris | Ühistu taotlusel ei ole praegustel tingimustel mõtet                                    | 7.02.2012 maaparandusteemaline õppepäev Kärđlas , aprillis esitatud EMK-le Pindimaa objekti taotlus esitatud. | Taotlus seekord raha ei saanud.  | Kahjuks ei ole EMK maaparandustoetus sobilik suuremate maaparandusalaste koostööprojektide rahastuseks, seega ei esitatud taotlust. |
| Koostöö teiste maaomanikega ja nende organisatsioonidega (põllumehed, maja- ja suvilaomanikud) | Juhatus | Pidev                                | Põllumehi liitub järjest rohkem meie seltsiga   | Jätkeb liitumine  | Liitumine jätkub   | Liitumine jätkub  |
| Koostöö teiste maakondade metsaomanike organisatsioonidega                                     | Juhatus | Pidev                                | 2010.a augustis korraldasime Hiiumaal vabariikliku talumetsa - majandajate kokkutuleku. | 31.05.2011 õppereis Kullamaale , 20-21.08.2011 Nelijärvel talumetsamajandajate kokkutulekul ühiselt osalemine | 25.august 2012 Valgamaal talumetsamajandajate kokkutulekul. 27-28.okt 2012 õppereis Põlva- ja Võrumaale- 11.märtsil 2013 Saaremaal | Pidev. Õppereise perioodil ei toimunud. Saarlastega koostöös taimede hange 2014 kevadeks.   |
| Traditsioonilised üritused   | Juhatus | Iga-aastaselt                        |   |   |  |   |
| Uue Aasta üritus   | Juhatus | Aasta alguses                        | 8.01.2011 Linnumäel   | 14.01.2012 Värssus, koos punahirve teemalise õppepäevaga  | 5.01.2013 Kõrgessaares   | 11.01.2014 Värssus  |

|   |         |            |   |   |             |  |
|---|---------|------------|---|---|-------------|--|
| Hiiumaa Erametsapäev                              | Juhatus | Metsanädal | 07.05.2011 Vanajõe orus. <b>Täiendus arengukavasse 07.05.2011 üldkoosolekul:</b> Tulevikus peaksime leidma Hiiumaa Erametsapäevale uue kvaliteedi | 27.04.2012 Kaustes, seekord tegime reedel, aga pöördume tagasi nädalavahetuse päevale                                     | Ei toimunud | Ei toimunud  |
| Ühisjahi korraldamine koostöös jahi seksioonidega | Juhatus | Oktoober   | 3.10.2010 oli ühisjaht Leluselja Jahiseltsiga.  | Seekord ei toimunud. Üldkoosoleku otsus : 2012a. kindlasti jahiüritus korraldada ja ka ulukikahjustusi tutvustav koolitus | Ei toimunud | Eesti erametsanduse ühisjaht 01.novembril 2013 koostöös Kõrgessaare jahtkonnaga. |

### 7.2.5 Eesmärk V

### Traditsioonide taaselustamine

| Tegevused          | Kes?    | Aeg                     | Vahekokkuvõte juuli 2010-aprill 2011  | Vahekokkuvõte mai 2011-mai 2012               | Vahekokkuvõte mai 2012-mai 2013                             | Vahekokkuvõte mai 2013-märts 2014   |
|--------------------|---------|-------------------------|---|---|---|---|
| • Rühmanõustamised | Juhatus | Vähemalt 1 teema aastas | 20.07.2010 vihtade tegemise õppepäev ja 04.12.10 Soeras metsatööde loodusemärkide ajastamise õppepäev | 22.okt Soeras puisniitude taastamise õppepäev | 20.august 2012 Soeras metsandusliku pärandkultuuri õppepäev | Mais 2013 avasime Soera talumetsa õppeklassis esimene õppepäev, 20.augusti talutööde päeval ringkäik. |

|  |          |             |   |   |   |                                   |
|--|----------|-------------|---|---|---|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koostöö MTÜ –ga Ajaloolised Võtted ja teiste traditsioone taastavate organisatsioonidega</li> </ul> | Tugiisik | Pidev       | Otseseid koostöid pole siiski siiani veel toimunud. Soera talumuuseumis oleme alustanud talumetsa õppeväljaku projekteerimist | LEADER toel valmis Soera talumetsaõppeklassi eelprojekt, KIK-i esitatud rahastustaotlus | KIK rahastusel valmis mais 2013 Soera talumetsa õppeklass | Ei ole toimunud                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trükised</li> </ul>   | Juhatus  | 2012...2015 | Sellesse perioodi ei ole plaanitud  | Rahastus taotlus KIK-ile esitatud koos Soera projektiga                                 | Soera voldik  | Ei ole uusi trükiseid välja antud |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tootearendus</li> </ul>   | Töögrupp | 2012...2015 | Sellesse perioodi ei ole plaanitud  | Ei ole veel käivitunud  | Ei ole veel käivitunud                                    | Ei ole veel käivitunud            |